

CALENDARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA

Base legal: art. 94º e 95º do RMUEL e art. 59º do RJUE.

RUA CAPITÃO RENATO BAPTISTA, N.º 8 - N.º 10
ARROIOS, LISBOA

Rute Alexandra Lemos Ribeiro, arquitecta, com domicílio profissional no Largo Trindade Coelho, 1200-470, em Lisboa, contribuinte n.º 235908056, inscrita na Ordem dos Arquitectos Portugueses sob o n.º 16874 e **Pedro Ferreira de Carvalho**, arquitecto, com domicílio profissional no Largo Trindade Coelho, 1200-470, em Lisboa, contribuinte n.º 244899339, inscrito na Ordem dos Arquitectos Portugueses sob o n.º 23522, declaram sob responsabilidade profissional, que a calendarização e execução da obra de alteração do edifício existente na Rua Capitão Renato Baptista, n.º 8 a 10, a licenciar na freguesia de Arroios, em Lisboa, de que é requerente a **Santa Casa da Misericórdia de Lisboa** é de 9 meses, segundo os seguintes cálculos efectuados:

Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Preparação de Obra e Estaleiro									
Demolições									
Alvenarias									
Infra-estruturas (roços e tubagens)									
Carpintarias e Serralharias									
Revestimentos									
Pinturas									
Acabamentos Diversos									
Limpezas									

Lisboa, 19 de Outubro de 2016